

ACTIVIDAD	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			RESPONSABLE
	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	
<b>PRÁCTICA EDUCATIVA</b>																			
<b>Presentación</b> en Instituciones: Prácticas de Inmersión (3v) y de Inmersión Total (4v)				5	12														Coordinación de práctica
<b>Primera reunión con instituciones de prácticas.</b>				5	12														
<b>Iniciación y Finalización</b> Prácticas de Inmersión (3v) y de Inmersión Total (4v)				12										25					Asesores LM Estudiantes
Entrega de <b>Plan de trabajo de asesor</b> a la Coordinación de Práctica.				12	26														Asesores LM
<b>Elección</b> Representante de estudiantes que cursan práctica, ante el Comité de Práctica.				12	16														Coordinación de práctica
<b>Asignación de Práctica de Observación (4v) y Práctica de Inmersión Parcial (4v)</b> entre profesores a cargo de los espacios académicos y la Coordinación de práctica.				12				12											Coordinación de práctica Profesores LM
<b>Primera jornada Prácticas de Obsevación e Inmersión Parcial.</b>							16	20											Estudiantes
Recepción de <b>Proyectos de Práctica nuevos o renovados</b> para evaluación y potencial oferta en 2025-I (Coordinación de Práctica).							2				4								Instituciones Profesores LM Asesores LM
Entrega de <b>Planes de Práctica (4v)</b> de FEM, por parte de asesores a la Coordinación de Práctica, previa aprobación del asesor.				12	26														Asesores LM
Entrega <b>Planes de trabajo de los MEF (3v)</b> por parte de asesores a la Coordinación de práctica , previa aprobación del asesor.				12	30														Estudiantes Asesores LM
Entrega <b>Resúmenes P. Observación (4v) y P. Inmersión Parcial (4v)</b> por parte de profesores a cargo de los espacios académicos a la Coordinación de práctica.				12	20														Asesores LM
1° Jornada de evaluaciones (evaluaciones parciales) A. Entrega 1° <b>Autoevaluación</b> de la práctica por parte de futuros educadores a asesores. B. Entrega 1° <b>Heteroevaluación</b> de práctica por parte de asesores a futuros educadores. C. Entrega 1° <b>Heteroevaluación</b> de práctica por parte de tutores a futuros educadores.							30				4								Estudiantes Asesores LM Tutores de práctica
<b>Segunda reunión con instituciones de prácticas.</b>							23	27											Asesores LM
2° Jornada de evaluaciones (evaluaciones parciales) A. Entrega 1° <b>Autoevaluación</b> de la práctica por parte de futuros educadores a asesores. B. Entrega 1° <b>Heteroevaluación</b> de práctica por parte de asesores a futuros educadores. C. Entrega 1° <b>Heteroevaluación</b> de prácticapor parte de tutores a futuros educadores.													27				3		Estudiantes Asesores LM Tutores de práctica
Presentación de <b>solicitudes especiales al Comité de Práctica</b> para cambio de proyecto de práctica por parte de FEM.							30				4								Estudiantes
<b>Segunda jornada Prácticas de Obsevación e Inmersión Parcial.</b>										28				1					Estudiantes
<b>Tercera reunión con instituciones de prácticas.</b>													25	29					Asesores LM

ACTIVIDAD	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE			RESPONSABLE
	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	Del día	Hasta el día	El día	
Entrega de <b>Heteroevaluación de práctica</b> a Coordinación de Práctica (incluye calificación final).													27				5		Asesores LM
Entrega del <b>Evaluación y Perspectivas Prácticas de Inmersión Total (4v)</b> por parte de los profesores a cargo de los espacios académicos a la Coordinación de práctica. Diligenciamiento conjunto con la entidad.													25				5		Asesores LM
Entrega del <b>Informe Desarrollo de Prácticas de Inmersión (3v)</b> , por parte de los asesores a la Coordinación de práctica. Diligenciamiento conjunto con la entidad.													25				5		Asesores LM
<b>Valoración de Proyectos de Práctica</b> en curso, por parte FEM.																2	6		Estudiantes
<b>Valoración de Proyectos de Práctica</b> en curso, por parte de asesores.																2	6		Asesores LM
<b>Pre-registro</b> de Prácticas de Inmersión (3v) y P. de Inmersión Total (4v) para 2025-1, según disposiciones de la Coordinación de práctica.																9	13		Estudiantes Coordinación de práctica
<b>Asignación</b> de FEM a proyectos de Prácticas de Inmersión (3v) y P. de Inmersión Total (4v) para 2025-1, por parte de la Coordinación de práctica.																16	20		Coordinación de práctica